

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Мстиславского областного исполнительного комитета

И.В. Курашова

(подпись)
от " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела

Мстиславского райисполкома

(подпись) Е.А. Куксовская

от " " 20 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Мстиславского районного

исполнительного комитета

от "15 января 2020" г. № 1-17

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда
по Мстиславскому району на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилого дома, м ²	Ввод площади в текущем году, м ²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использо- вано средств на 01.01.2020, руб.	План финансирования 2020 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	Сметная	Договор- ная		в том числе			
									Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2020, руб.	стоимость работ на 2020 г.	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Жилой дом №34 по ул.Советской в аг.Копачи Мстиславского района	572	572	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	118 522,0	110 924,0		110 924,00		110 924,00	
2	Жилой дом №32 по ул.Советской в аг.Копачи Мстиславского района	565	565	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	89 242,0	84 061,0		84 061,00			84 061,00
3	Жилой дом №9 по ул.Могилевской в г.Мстиславе	1 765	1 765	Июль 2020г.	Сентябрь 2020г.	124 934,0	117 709,0		117 709,00		69 709,00	48 000,00
4	Жилой дом №16а по ул.Могилевской в г.Мстиславе	614	614	Сентябрь 2020г.	Ноябрь 2020 г.	86 431,0	80 749,0		80 749,00		55 054,00	25 695,00
5	Жилой дом №8 по ул.Молодежной в аг.Подлужье Мстиславского района	1 337	1 337	Июль 2020г.	Сентябрь 2020г.	113 439,0	106 335,0		106 335,00		69 835,00	36 500,00
ИТОГО по вводу		4 853	4 853			532 568	499 778		499 778	0	305 522	194 256

Объекты без ввода площади в текущем году												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации												
6	Жилой дом №9 по ул.Могилевской в г.Метиславле	1 765	Декабрь 2019	Январь 2020	10 843,4	10 843,4	3 943,41	6 900,00				6 900,00
7	Жилой дом №2 по ул.Метиславской в д.Ходосы Метиславского района	1 158	Декабрь 2019	Январь 2020	9 383,1	9 383,1	3 983,12	5 400,00				5 400,00
8	Жилой дом №32 по ул.Советской в аг.Копачи Метиславского района	565	Сентябрь 2019	Январь 2020	8 126,4	8 126,4	4 496,39	3 630,00				3 630,00
9	Жилой дом №34 по ул.Советской в аг.Копачи Метиславского района	563	Сентябрь 2019	Январь 2020	12 184,3	12 184,3	4 514,26	7 670,00				7 670,00
10	Жилой дом №16а по ул.Могилевской в г.Метиславле	614	Сентябрь 2019	Январь 2020	8 360,7	8 360,7	3 355,69	5 005,00				5 005,00
11	Жилой дом №8 по ул.Молодежной в аг.Подлужье Метиславского района	1 337	Декабрь 2019	Январь 2020	12 167,2	12 167,2	5 007,21	7 160,00				7 160,00
ИТОГО по проектным		6 002	0		61 065	61 065	25 300	35 765	0	0		35 765
Затраты заказчика												
1	Жилой дом №34 по ул.Советской в аг.Копачи Метиславского района	572	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	4 271,0	4 271,0		4 271,0			4 271,0	
2	Жилой дом №32 по ул.Советской в аг.Копачи Метиславского района	565	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	3 222,0	3 222,0		3 222,0				3 222,0

3	Жилой дом №9 по ул.Могилевской в г.Мстиславле	1 765		Июль 2020г.	Сентябрь 2020г.	3 809,0	3 809,0		3 809,0		1 809,0	2 000,0
4	Жилой дом №16а по ул.Могилевской в г.Мстиславле	614		Сентябрь 2020г.	Ноябрь 2020 г.	2 649,0	2 649,0		2 649,0		1 649,0	1 000,0
5	Жилой дом №8 по ул.Молодежной в аг.Подлужье Мстиславского района	1 337		Июль 2020г.	Сентябрь 2020г.	4 018,0	4 018,0		4 018,0		2 018,0	2 000,0
ИТОГО затратам		4 853	0			17 969,0	17 969,0	0,0	17 969,0	0,0	9 747,0	8 222,0
ВСЕГО графику		4 853	4 853			611 602,1	578 812,1	25 300,1	553 512,0	0,0	315 269,0	238 243,0
											в т.ч. переходящий остаток	
											34 602	

Заместитель председателя Мстиславского
районного исполнительного комитета

В.Е. Кочин



Handwritten signature in blue ink.

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м, руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяца, год	окончание месяца, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой дом №34 по ул. Советской в аг. Копачи Мстиславского района	2,5 мес.	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	193,92	Замена сетей ХВС и водоотведения по подвалу, ремонт кровли, фасадов, экранов лоджий, отмостки, приямков, замена окон в световых проемах цоколя, ремонт входов подвезд и подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, замена козырьков входов в подъезд, замена дверей входов в подъезд и подвал	Подрядные торги
2	Жилой дом №32 по ул. Советской в аг. Копачи Мстиславского района	2,5 мес.	Апрель 2020 г.	Июнь 2020 г.	148,78	Замена сетей ХВС и водоотведения по подвалу, ремонт фасадов, экранов лоджий, отмостки, приямков, замена окон в МОП и световых проемах цоколя, ремонт входных групп, замена светильников на светодиодные, система уравнивания потенциалов, замена ХВС по стоякам, замена окон в МОП, замена козырьков входа	Подрядные торги
3	Жилой дом №9 по ул. Могилевской в г. Мстиславле	2,5 мес.	Июль 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	66,69	Ремонт сетей ХВС, отопления по подвалу, замена козырьков, ремонт отмостки, ремонт фасадов, герметизация стыков между панелями, ремонт входов в подвал, замена светильников на светодиодные, устройство молниезащиты, замена окон в цоколе на ПВХ, замена сетей канализации по стоякам и подвалу	Подрядные торги
4	Жилой дом №16а по ул. Могилевской в г. Мстиславле	2,5 мес.	Сентябрь 2020 г.	Ноябрь 2020 г.	131,51	Замена сетей ХВС, отопления в подвале, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, фасадов, ограждения, ремонт приямков, отмостки, модернизация теплового пункта, ремонт крылец	Подрядные торги
5	Жилой дом №8 по ул. Молодежной в аг. Подлужье Мстиславского района	2,5 мес.	Июль 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	79,53	Замена сетей ХВС, сетей отопления по подвалу, входов в подъезды и подвалы, отмостки, замена светильников на светодиодные в МОП, ремонт фасадов, замена окон в МОП, модернизация теплового пункта, уравнивание потенциалов, ремонт лоджий, замена люков выхода на кровлю	Подрядные торги

Заместитель председателя Мстиславского
районного исполнительного комитета

В.Е. Кочин



В.Е. Кочин